

2017



SOLIDARIOS CANARIOS

PROYECTO:

"Construcción de una
escuela de primaria en
la aldea de Jalo Koto,
Gambia, África"

www.solidarioscanarios.com

PROYECTO:

"Construcción de una escuela de primaria en la aldea de Jalo Koto, Gambia, África"

"SOLIDARIOS CANARIOS JALOKOTO PRIMARY SCHOOL"



**ASOCIACIÓN SOCAN, SOLIDARIOS CANARIOS DE
COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL**

G1/S1/21392-15/TF

Proyecto redactado por Sara Felipe Hdez

Índice



1.- Datos generales

2.- Situación y contexto

2.1.- Zona de actuación

2.2.- Datos socioeconómicos

3.- Trabajo de Solidarios Canarios en Gambia

4.- Proyecto

4.1.- Situación actual

4.2.- Descripción del proyecto

4.3.- Población beneficiaria

4.4.- Cronograma y actividades por meses

4.5.- Presupuesto general

5.- Registro del terreno y planos

6. Datos de la ONGD solicitante

1.- Datos generales

Asociación Socan “Solidarios Canarias” de Cooperación y Acción Social.

País/Área geográfica:
Aldea de Jalo Koto, Gambia.

Tiempo de ejecución:
7 meses

Coste total del proyecto: 15.502,85 euros
(100 %)



2.- Situación y Contexto

2.1.- Zona de actuación


Gambia posee unos de los Índice de Desarrollo Humano más bajos del mundo; con 0,441 se ubica en el puesto 172 de 187 países.

Jalokoto es una apartada aldea que se encuentra a 80 km de la capital, una distancia que en Gambia se hace larga debido a que solo existe una carretera principal en la ribera sur del río.

Contamos con la localización exacta del futuro emplazamiento de la escuela. Es un terreno a unos 300 metros de la carrera, que cuenta con un pozo con dos bombas manuales y una extensión de unos 2500 metros cuadrados.

La aldea no cuenta con ningún servicio público básico: ni escuela, ni puesto de salud ni luz eléctrica o suministro de agua potable y canalización de las residuales.





2.2.- Datos socioeconómicos

El país no posee yacimientos minerales de importancia ni otros recursos naturales. Su economía se basa en los productos agrícolas y la ganadería.

La industria se centra en la transformación de productos agrícolas, (cacahuete), y de pescado. El turismo fue una importante fuente de ingresos hasta el 2000, cuando se produjo una reducción drástica, y con su peor momento con la crisis del ébola en países relativamente cercanos desde el 2014.

Su actividad depende fundamentalmente de las ayudas al desarrollo del Fondo Monetario Internacional y las de emergencia de los países desarrollados. Las expectativas futuras del Banco Mundial, tras la condonación parcial de la deuda externa en 2005, son positivas, pero aún así la situación sigue siendo de pobreza extrema.




Renta per cápita y PIB

En 2013, el gasto público per cápita en educación en Gambia fue de 10 euros por habitante. En 2012 fue de 16 euros, luego cayó un 37,50%, a 6 euros por persona.

Es importante señalar que se trata del gasto total dividido entre todos sus habitantes, independientemente de que sean estudiantes o no y de la edad que tengan.

En la actualidad (2016), según su gasto público en educación per cápita, Gambia se encuentra en el puesto 173 de los 181 publicados.



Educación y situación de la infancia

Solo el 28% de los niños pertenecientes al 20% de la población más pobre asistió a la escuela en 2010, y sólo el 42% relativo al 20% de la población más rica. Las niñas son las más afectadas, especialmente en las zonas rurales. Entre los 6 y los 12 años la escuela es gratuita, pero no se tiene en cuenta el coste del material escolar, los uniformes, la comida, las tasas de los exámenes, etc.

Debido a la falta de oportunidades para los niños, la tasa de abandono escolar también es muy elevada.

El trabajo infantil

El trabajo infantil en Gambia sigue siendo un fenómeno importante. A pesar de los cambios positivos ocurridos desde 2010, el 29% de las niñas y el 20% niños trabajan.

3. Solidarios Canarios en Gambia

Solidarios Canarios es una Organización Sin Ánimo de Lucro integrada por personas que creemos que un mundo mejor y más justo es posible y luchamos por conseguirlo.

Hemos realizado voluntariado local y en el caso de algunos integrantes del equipo con más de 10 años de experiencia en varias áreas de la Cooperación para el Desarrollo, especialmente en el apoyo a la escolarización y desarrollo del niño y el empoderamiento de la mujer.




3. Solidarios Canarios en Gambia

La asociación nació en agosto de 2015. Después de llevar a cabo diferentes estudios de viabilidad de proyectos y ámbitos de actuación, nos marcamos una serie de objetivos: Mejorar las condiciones de vida de los y las niñas y sus familias en Gambia mediante la creación de un convenio de colaboración con Future is Our Country A-110 NGO para actuaciones puntuales a principios de 2016 que promovieran el acceso a la educación además de un programa de reparto de arroz donde se garantizara la seguridad nutricional de niños y adultos con el alimento básico.



Alumnas de Manjai Kunda, acogidas al programa de apadrinamiento durante el reparto de arroz en abril 2016.



La primera experiencia, pues hizo que pusiéramos en marcha el proyecto propio de Solidarios Canarios. En agosto de 2016, parte del equipo se desplazó al interior del país y se encargó de reunirse con el Alkallo de la aldea Jalokoto, con quién se negoció la adquisición de un terreno en el que proyectar la construcción de una escuela y un puesto de salud en el futuro.

Ahora, contando con el terreno para iniciar la primera fase del proyecto, fijamos que nuestro trabajo en Gambia, por tanto, se basa en los siguientes sectores de intervención:

. Desarrollo infantil: Promover el desarrollo integral infantil es uno de los objetivos fundamentales.

Contribuir a este desarrollo a través de la educación como derecho imprescindible para romper el círculo de la pobreza, proporcionando, acceso a la escuela, becas al estudio y talleres infantiles.

. Derecho a la Salud: La construcción de un puesto de salud que pueda atender las necesidades más básicas de la población de Jalokoto y aldeas cercanas, servicio inexistente en la actualidad.

4-. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA EN LA ALDEA DE JALOKOTO, GAMBIA, ÁFRICA OCCIDENTAL"

4.1- Situación actual

En la actualidad Solidarios Canarias cuenta con un terreno, de 2500 metros cuadrados, que cuenta con un pozo con dos bombas manuales, de uso público.


El terreno está situado en la entrada de la aldea de Jalokoto, a 80 kilómetros de la capital de camino hacia el interior del país.



El espacio es más que suficiente para poder albergar una escuela de primaria, que cuente con tres aulas, una oficina, un almacén y dos baños diferenciados por sexos, siguiendo los requisitos que el Ministerio de Educación del país exige para la apertura de una escuela de este nivel.

La construcción de este centro educativo comprendería la primera fase del proyecto de Solidarios Canarias en Gambia, que se completaría de cara a 2018, con la construcción de un puesto de salud.

JALOKOTO PRIMARY SCHOOL



4.2- Descripción del proyecto.

Con este proyecto queremos construir una escuela de primaria, y ofrecer a los alumnos los medios necesarios para asistir a las clases y que el dar acceso a la educación se traduzca en una oportunidad de futuro para los niños y niñas.

Objetivo global:

Dar acceso a la educación a niños en edad de escolarización en nivel de primaria.

Objetivo específico:

Que los niños y niñas de Jalokoto tengan acceso a la escuela primaria y facilitar lo necesario para el aprovechamiento de las clases sin que suponga motivo de no escolarización el no tener calzado, uniformidad, material escolar o dinero para el pago de tasas de examen, que en Gambia son obligatorios para ir a la escuela y que en la mayoría de los casos es el motivo por el cual las familias no envían a los niños y niñas a estudiar, dado que no cuentan con recursos económicos para hacer frente a los gastos que supone la escolarización.

Se alinea de forma estratégica con el objetivo 2 de desarrollo del milenio “Lograr la enseñanza primaria universal”.

Resultados esperados:

Resultado 1.- Los niños y niñas participantes en el proyecto, tendrán acceso a los estudios primarios que le darán conocimientos básicos y potencialmente, un impulso para seguir su escolarización en el futuro.

Actividad:

.Construcción de la escuela de primaria en Jalokoto: Se construye un centro amplio y adecuado a las necesidades actuales y futuras, que cabida a estudiantes y trabajadores.

**Indicador 1: Edificio construido y completamente equipado.
Fuente de verificación: Registro fotográfico del proceso de la obra y facturas.**

Resultado 2.- Aumentar la oferta de talleres formativos y clases de apoyo en horas no lectivas:

Actividad: En periodos vacacionales, se pone en marcha un programa de voluntariado en el que se imparten clases y talleres.

Indicador 1: el 100% de los estudiantes, tendrá acceso a talleres de idiomas, reciclaje, escuelas deportivas.

Fuente de verificación: examen y registro audiovisual.

4.3.- Población beneficiada

Beneficiarios directos anuales: 114 (1 director/a, 3 profesores, 1 limpiadora, 108 niños y niñas se beneficiarán directamente del proyecto).

Los niños y niñas que participan en el proyecto viven en situación extrema pobreza. En Jalokoto suelen ocupar fincas privadas, donde los propietarios les dejan construir los tradicionales “compounds”, sus hogares de almagre y techo vegetal o con tejado de planchas de zinc; de unos 10 m2, donde vive la familia completa habitualmente compuesta de unos 6 u 8 miembros. No cuentan con baño, ni ducha, ni agua potable, ni electricidad.

Los ingresos medios van desde los 0 € a los 0,80 € al día por familia.



Beneficiarios indirectos:

En la fase de construcción: Personal de obra 16 personas.

Durante el funcionamiento del colegio: 1 vigilante, 1 administrador.

En general la población de la aldea se beneficiará del proyecto dado que en el entorno del mismo se pretende apoyar a la comunidad creando un huerto contiguo, equipando el pozo ya existente con un depósito en el que se potabilice la misma y procurando en la medida de lo posible fomentar el empleo local.



4.4.-Cronograma y actividades por meses


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONSTRUCCIÓN				X	X	X	X	X				
COMPRA DOTACIÓN ESCUELA								X	X			
REGISTRO DE ALUMNOS							X	X				
TALLERES Y CLASES DE APOYO												X

4.5.-Presupuesto estimado

PARTIDAS	TOTAL DALASI	TOTAL €	TOTAL %
Coste Obra (materiales)	340.800	7.207,92	43,10%
Logística y transportes (materiales)	60.200	1.273,23	7,61%
Personal de obra	120.000	2.538,00	15,17%
Transporte personal local para seguimiento y evaluación	38.150	806,87	4,82%
Equipamiento escuela (mesas, sillas, pizarras...)	220.600	4.665,69	27,89%
Otros	10950	231,59	1,38%
TOTAL	790.700	16.723,30	100%

Añadir un poco de texto

5.-Registro del terreno y planos



THE REPUBLIC OF THE GAMBIA
DEPARTMENT OF PHYSICAL PLANNING AND HOUSING
12 MARINA PARADE BANJUL
TEL NO: 4228132 / 4228590 FAX: 4224109

FONI DISTRICT

Ref: PPWD/FBD/JK/108/10016 Date: 20TH SEPTEMBER 2016

Chief Executive Officer
Brikama Area Council
West Coast Region

TRANSFER

LANDUSE REPORT FOR A PLOT OF LAND IN THE DESIGNATED STATE LANDS AREA

Mr/Mrs/Miss THE FUTURE IS OUR COUNTRY NGO A-IIO- SOLIDARIOS CANARIOS

For the plot of land shown in the enclosed sketch plan and located at JALOKOTO

I hereby confirm that the plot, on inspection by the Department, was found to be within the old Settlement Urban Fringe of JALOKOTO measuring 2500.00 m² and within the RESIDENTIAL zone according to the Greater Banjul Area Plan/Physical Development Plan.

You are requested to inform the applicant that the plot is suitable for RESIDENTIAL purposes only and to endorse the certificate of occupancy accordingly.

ZONE RESIDENTIAL 500m² AND ACCESSIBLE MEASURES ABOUT 2000.00m²



ENDORSED: 29-09-2016

FOR DIRECTOR


Enc. Sketch Plan No: _____

NB Any alteration on the enclosed plan which carries the above reference invalidates this letter.

This report does not determine ownership



VISTA NORESTE



GUILLERMO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ - SERGIO HERNÁNDEZ BETANCOR

VISTA SURESTE



GUILLERMO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ - SERGIO HERNÁNDEZ BETANCOR

6.-Datos de la ONG solicitante



SOLIDARIOS CANARIOS

Presidente: Carlos Sánchez Felipe

Secretario: Antonio Mendoza Navarro

Administrador proyecto en terreno: Alieu Bاده

Equipo voluntariado en España: 36 personas.

Equipo local en Gambia para desarrollo del proyecto: 19 personas.

Arquitectos: Sergio Hdez y Guillermo Glez

Persona de contacto: Carlos Sánchez Felipe

Teléfono de contacto: 600 682 387

Dirección: Calle Porlier, N°47 Planta 1. CP 38004

Sta. Cruz de Tenerife. Canarias.

CIF: G-76684323

Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias

G1/S1/21392-15/TF

Contraparte en Gambia:

Solidarios Canarias Charity Organisation

N° Reg.2017/C3839

Datos Bancarios:

Cajamar

ES1830581317662720002227



FUNDACIÓN
Pedro Rodríguez Ledesma

